

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

686232, Магаданская обл., Ягоднинский район, пгт. Ягодное, ул. Школьная, 9 тел/факс: 2-31-12,
e-mail:Obrazovanie_yagodnoe@49gov.ru

ПРИКАЗ

«30» декабря 2021 года

п. Ягодное

№ 344

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по ремонту спортивного зала
МБОУ «СОШ п. Дебин»**

Во исполнение протокола рабочего совещания при губернаторе Магаданской области от 21 декабря 2020 года № 389-прс,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по ремонту спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин» (Приложение 1).
2. Директору МБОУ «СОШ п. Дебин», Н.С. Нестеренко:
 - 2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки.
 - 2.2. В системе осуществлять текущий мониторинг исполнения мероприятий «дорожной карты» с обязательным информированием Комитета образования еженедельно по пятницам.
3. Данный приказ довести до сведения администрации МБОУ «СОШ п. Дебин» в дистанционном формате.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Комитета образования



И.А. Чевичелова

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по ремонту спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»**

I. Общая часть

Школа расположена в типовом здании, построенном в 1987 году, общей площадью 3 479, 4 кв.м. Согласно техническому паспорту естественный износ здания составляет 49%. Спортивный зал школы требует ремонта. С момента постройки здания в спортивном зале школы проводились только косметические ремонты (покраска стен, полов), последний из которых проводился более 20 лет назад. Душевые и туалетные комнаты в раздевалках (мальчиков, девочек) не пригодны к эксплуатации.

Ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные.

II. Цель разработки «дорожной карты», ожидаемый результат

Цель: создание условий для занятий физкультурой и спортом, отвечающим установленным нормативным санитарным и техническим требованиям.

Ожидаемый результат

Ремонт спортивного зала:

- позволит в комплексе решить проблему улучшения условий для занятий физкультурой и спортом;
- обеспечить выполнение обязательств по развитию и совершенствованию системы физического, спортивного воспитания обучающихся школы;
- обеспечить повышение уровня физической подготовленности школьников;
- обеспечить привлечение максимально возможного числа учащихся школы к систематическим занятиям физкультурой и спортом, создание устойчивой мотивации для ведения здорового образа жизни.

III. Основные мероприятия «дорожной карты»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Создание рабочей группы для оценки состояния помещения спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин» и осуществления иных организационных мероприятий	Январь 2022 года	Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа, администрация МБОУ «СОШ п. Дебин»
2.	Проведение детальной ревизии школьных помещений	Январь 2022 года	Администрация МБОУ «СОШ п. Дебин»

	спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»		
3.	Согласование вопросов финансирования ремонтных работ с Министерством образования Магаданской области, администрацией Ягоднинского городского округа	Январь 2022 года	Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа
4.	Определение подрядчика на составление проектно-сметной документации ремонта спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»	До 20 января 2022 года	Директор МБОУ «СОШ п. Дебин» Нестеренко Л.Н.
5.	Решение вопроса о выделении средств на оплату проектно-сметной документации ремонта спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»	Январь 2022 года	Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа
6.	Разработка проектно-сметной документации ремонта спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»	Январь 2022 года	Подрядная организация по составлению проектно-сметной документации, администрация МБОУ «СОШ п. Дебин»
7.	Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»	Февраль 2022 года	МОГКУ «Дирекция Единого Заказчика Минстроя Магаданской Области», администрация МБОУ «СОШ п. Дебин»
8.	Проведение конкурса для определения подрядчиков на ремонтные работы спортивного зала МБОУ «СОШ п. Дебин»	Март-апрель 2022 года	Директор МБОУ «СОШ п. Дебин» Нестеренко Л.Н.
9.	Заключение муниципального контракта на проведение ремонтных работ в МБОУ «СОШ п. Дебин»	Март-апрель 2022 года	Директор МБОУ «СОШ п. Дебин» Нестеренко Л.Н.
10.	Доставка строительных материалов в п. Дебин	Апрель 2022 года	Подрядчик
11.	Проведение ремонтных работ	Май-август 2022 года	Подрядчик
12.	Осуществление контроля за ходом проведения ремонтных работ в спортивном зале МБОУ «СОШ п. Дебин»	Май-август 2022 года	Администрация МБОУ «СОШ п. Дебин»
13.	Приемка выполненных ремонтных работ	Август 2022 года	Муниципальная комиссия Ягоднинского городского округа